
Organiser un chantier
de rénoaation ou
de construction

De nombreur proiets de r6novation de parcours sont en discussion. Afin de bien clarifier les éléments,
il conviendra de constituer des pièces de dossier. Deux pièces sont obligatoires et nécessaires : tes
marchés et les plans.

Le marché et les
plans

En fait, on va confier à un
homme de I'art (architecte,

maître d'ceuvre) le prolet
de dessiner un ouvrage
dans un délai et selon un es-
timatif économique (finan-

cier) défi ni (fourchette).
Dans ce schéma, les deux
pièces fondamentales sont :
- le plan, coupe, sketching,
vues, PersPectrves ;

- le marché des travaux
comportant cinq élé-
ments :

. objet des travaux,

. prix,

. délai d'exécution,

. mode de règlement.
Elles permettent de définir
avec précision les limites ju-

ridiques.
En p lus,  deux p ièces admi-
nistratives vont définir et
clarifier la situation :
.un bon de commande qui
confirme I'attribution des
travaux,

. un procès-verbal de récep-
tion de chantier qui va in-
troduire la notion de ga-

rantie et libérer
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administrativement I'ou-
vrage.

Quelques notions fonda-
mentales sont indispensa-

bles car dans tous tlpes
d'ouvrages à réaliser, il faut
définir et préciser les ter-
mes.

Le marché des
trsaaux

Que doit-on trouver dans
le marché des travaux I
Cinq éléments obligatoires
vous protègent juridique-

ment,
. Le controctont
Définit qui est désigné maî-

tre d'ouvrage et qui est dé-
signé constructeur/réalisa-
teur.
Le marché est conclu entre
2 parties clairement défi-
nies et chacune représen-
tee Par une Personne Pny-
s ique.
. L'objet des tovoux
Définir avec précision l'é-
tendue des traYaux à réali-
ser présents au marché:
- aménagement, lac, chemi-

nement, drainage.
- arrosage.
. Le ptix

Plusieurs éléments sont à
resPecter :
- les conditions d'établisse-

ment du prix :
mois/date/année,

- le prix H.T. et taux de
T.V.A.,

- la durée de validité de I'of-
fre (90 jours, 120 iours),

- les conditions de réactua-
lisation du prix au-delà des
délais.

. Les délais :
Car  i ls  sont  une inc idence
directe sur I'exploitation :
. date de début des travaux,
. fin de cicatrisation,
. date d'ouverture au ieu.
Mais ilfaut définir ce qui est
comptabilisé dans les délais
(installation, piquetage, re-
mise en état . . . )  e t  déf in i r
des intempéries et calcul
des délais d'exécution.
Le mode de règlement des
trovoux
Comment les sommes se-
ront libérées et calcul de
monuln6 convenus :
. acomPte,
. paiement à I'avancement,
. retenue de garantie.
Les conditions de règlernent
,virement ou autre avec
date d'exécution (exemple

60 jours fin de mois le jour,

mois,année) .
.garantie éventuelle de
bonne {in de paiement dé-
livrée par la banque du
maître d'ouvrage.

Ces éléments constituent
donc le marché des travaux
qui pourra être étoffé par
divers ParagraPnes
(consei l lé  pour  b ien c lar i -
{ier).

Maîtrise d'ceuvre (qui,
comment, coordination).

: Documents contrac-
tuels : définition.
Etude d'exécution des ou-
vrages.
Assurances (maître d'ou-
vrage qui doit souscrire
une assurance Tous
risques Chantier et entre-
preneur - RC décennale).
Garanties.

Qualité : règle de I'art -

fascicule 35 du Ministère
de l 'Équipement  pour  les
travaux Espaces verts
sportifs, fascicule terras-
sement, fascicule 70 pour
I'arrosage avec les recom-
mandations du Syndicat
des entreprises d'arro-
sage.

,, Contrôle et réception
oes travaux.


